

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 5 สายป่าช้า

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4.00 ม.ยาว 225 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	355,905.68	1.3642	485,526.53	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			485,526.53	
	งบประมาณ			485,526.53	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสามสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	900.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	539.47	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงครามที่ 589/2568 ลง 18 สิงหาคม 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นายภูมิพันธ์ ลูกหมาย)

ประธาน

นิติกรชำนาญการ


(นายพิเชษฐ์ จงสุขกลาง)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นายสุกโขทัย พงษ์กลาง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางสุกัญญา ภู่มั่นไวย)

เห็นชอบ


(นายวิเชียร ชาติผดุง)

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหยักคา หมู่ 5 สายป่าช้า

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 225 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)

ประมาณการ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่แบบ 65 /2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
I	งานปรับปรุงถนนเดิม	ตร.ม.	900.00	1.76	1,584.00	1.3642	2.40	2,160.89
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	45.00	230.79	10,385.55	1.3642	314.84	14,167.97
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	900.00	356.38	320,744.70	1.3642	486.18	437,559.92
3.1.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.00	69.87	1,117.92	1.3642	95.32	1,525.07
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.00	78.75	5,670.00	1.3642	107.43	7,735.01
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		55.20	-	1.3642	75.30	0.00
3.1.4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.75	486.03	16,403.51	1.3642	663.04	22,377.67
TOTAL								485,526.53

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	355,905.68
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

(นายสุภาโรจน์ หุ่งกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นางสุกัญญา ภูหมั่นไวย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุภาโรจน์ หุ่งกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวิเชียร ชาศิตผดุง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ